

D O T A T O K č. 2**k Zmluve o poskytovaní podpory, aktualizácii a špecifickom vývoji Informačného systému Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity**

uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

medzi

Zmluvné strany

- 1.1. **Dodávateľ:** **PreFIS a.s.**
 sídlo: Metodova 7
 821 08 Bratislava
 zastúpená: Ing. Viera Bieliková
 predseda predstavenstva
 IČO: 35704977
 DIČ: 2020227121
 IČ pre daň: SK2020227121
 Bankové spojenie: Ludová banka, a.s.
 Číslo účtu: 4 040 116 807/3100
 Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 1236/B
 (ďalej len „dodávateľ“)
- 1.2. **Zákazník:** **Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity**
 sídlo: Radlinského 32
 813 19 Bratislava
 zastúpená: Ing. Daniel Bytčánek, riaditeľ
 IČO: 30 792 053
 Bankové spojenie: Štátna pokladnica
 7000001590/8180
 (ďalej len „zákazník“)

Na základe spoločného stretnutia dňa 5.11.2010, za účelom aktualizácie projektového plánu sa zmluvné strany v zmysle Čl. XVI. ods. 16.2. Zmluvy o poskytovaní podpory, aktualizácii a špecifickom vývoji informačného systému Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov zo dňa 29. decembra 2009 (ďalej len „zmluva“) dohodli na tomto Dodatku č. 2.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

I.

V čl. VI. bode 6.3 sa upravuje a dopĺňa druhý odsek nasledovne:

“Služby v oblasti aktualizácie - inštalácia novej verzie systému Wallstreet Suite, vykoná dodávateľ v súlade s funkčnou a technickou špecifikáciou a harmonogramom plnenia v rokoch 2010 a 2011.”

II.

V čl. VI. bode 6.4 sa upravuje a dopĺňa prvý odsek nasledovne:

„6.4. Dodávateľ bude v súlade s bodom 3.1. c) vykonávať služby špecifického vývoja a nastavenia nových funkcií a rozhraní IS ARDAL súvisiacich so službami aktualizácie podľa bodu 3.1 b). Dodávateľ poskytne služby špecifického vývoja v súlade s funkčnou a technickou špecifikáciou a termínom ukončenia projektu pre služby podľa bodu 6.4. b) do 31.03.2011 a pre služby podľa bodu 6.4. a), c) – e) do 31.12.2011. Harmonogram plnenia bude spresnený v priebehu analytickej časti projektu dodávky každej jednotlivéj nižšie uvedenej služby a) až e).“

III.

V Prílohe č. 5 tejto zmluvy, v časti „Harmonogram plnenia a platobné míľniky“ sa v prvom odseku upravuje a dopĺňa predpokladaný termín ukončenia projektu pre služby podľa bodu 6.4. b) nasledovne:

„4. Harmonogram plnenia a platobné míľniky:“

Inštaláciu novej verzie 7.x systému Wallstreet Suite vykoná dodávateľ v súlade s funkčnou a technickou špecifikáciou a harmonogramom plnenia v rokoch 2010 a 2011.

Začatie prác: február 2010
Predpokladané ukončenie projektu: marec 2011

Dodávateľ a zákazník sa dohodli na harmonograme realizácie dodávok projektu pre služby podľa bodu 6.4. b) v nasledovných míľnikoch:

1. Detailná funkčná a technická špecifikácia s termínom odovzdania čiastkového plnenia dodávateľom do 17.12.2010,
2. Konfigurácia štandardnej funkcionality a zapracovanie všetkých existujúcich a používaných CSD vo verzii 7.x systému WSS s termínom odovzdania čiastkového plnenia dodávateľom do 21.01.2011,
3. Zapracovanie všetkých existujúcich a používaných rozhraní do verzie 7.x s termínom odovzdania čiastkového plnenia dodávateľom do 11.02.2011,
4. Ukončenie akceptačného testovania s termínom ukončenia projektu 31.03.2011.“

IV.

Čl. XVI. sa dopĺňa o ods. 16.11. a 16.12. v tomto znení:

„16.11. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 13.12.2010 a tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Dodatok č. 2 sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dva rovnopisy.“

„16.12. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.“

V Bratislave dňa *14. 12. 2010*

Za PreFIS a.s.

PreFIS a.s.
Metodova 7
821 08 BRATISLAVA

v zastúpení *Mária Jolka*

Ing. Viera Bieliková

predseda predstavenstva

V Bratislave dňa *13. 12. 2010*

Za Agentúru pre riadenie dlhu a likvidity

Daniel Bytčánek

Ing. Daniel Bytčánek

riaditeľ



Príloha: Zápisnica zo stretnutia zmluvných strán zo dňa 5.11.2010

Handwritten signatures and notes at the bottom left of the page.